

Vitalinux DGA - Tareas #1603

Despliegue inicial de Vitalinux. Curso 1819

2019-01-09 09:59 - Nacho Sancho

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2019-01-16
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2019-02-14
Asignado a:	Arturo Martin	% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
owner-email:			
Descripción			
Tarea que engloba los diferentes despliegues in-situ de los nuevos centros. Publicación definitiva			
Subtareas:			
Visita # 1586: Visita Inicial			Cerrada
Visita # 1587: Visita Inicial			Cerrada
Tareas # 1730: CEIP Pierres Vedel - Libros			Cerrada
Tareas # 1669: IES Conde Aranda - Software para impresora 3D			Cerrada
Visita # 1593: Visita Inicial			Cerrada
Visita # 1604: Visita Inicial			Cerrada
Visita # 1605: Visita Inicial			Cerrada
Visita # 1606: Visita Inicial			Cerrada

Histórico

#1 - 2019-03-26 23:55 - Nacho Sancho

- Estado cambiado Abierta - Nueva por Cerrada

Queda pendiente la actuación del CAU.

Según datos iniciales de previsión, ésta es como sigue:

CEIP BASILIO PARAISO Zaragoza Zaragoza Del 11 al 15 de marzo
IES JOAQUÍN COSTA Cariñena Zaragoza Del 25 al 29 de marzo
CEIP PEDRO J. RUBIO Huesca Huesca Del 4 al 8 de marzo
CEIP PIERRES VEDEL Teruel Teruel Del 4 al 8 de marzo
IES LUCAS MALLADA Huesca Huesca del 18 al 22 de marzo
IES HERMANOS ARGENSOLA Barbastro Huesca del 1 al 12 de abril
IES CONDE ARANDA Alagón Zaragoza Del 1 al 12 abril
CEIP BENEDICTO XIII Illueca Zaragoza Del 8 al 12 de abril
IES MATARRAÑA Valderrobres Teruel Del 4 al 15 de marzo
CEIP MAESTRO MONREAL Ricla Zaragoza Del 29 abril al 3 de mayo
IES MARÍA MOLINER Zaragoza Zaragoza Del 29 abril al 3 de mayo

Cerramos pues la incidencia!

-- nacho