

Vitalinux DGA - Tareas #3243

Tareas # 2686 (Cerrada): Despliegue inicial de Vitalinux. Curso 2021

Seguimiento de despliegue en los centros: CAU

2021-03-17 23:16 - Nacho Sancho

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2021-03-17
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2021-05-03
Asignado a:	Tecnicos-Vitalinux	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
owner-email:			
Descripción			
Hay que hacer un seguimiento del despliegue por parte del CAU, ya que ha habido cambios respecto a la planificación inicial, y que también han tomado la decisión en algún caso de ampliar memorias o discos ssd			

Histórico

#1 - 2021-04-28 12:16 - Nacho Sancho

- Estado cambiado Abierta - Nueva por Cerrada

Como el CAU parece que ya se ha puesto en contacto con los centros y que en varios casos han pospuesto las visitas por tema de espacios, cambio de hardware y otros asuntos, dejamos al control de cada centro el despliegue.

Cerramos incidencia
-- nacho